

報告第4号

下水道事業会計予算繰越計算書の提出について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、繰越計算書を別紙のとおり調製したので報告します。

令和8年6月5日提出

佐野市長 金子 裕

令和7年度佐野市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			不用額	説明
						国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等		
1	公共 下水道事業 資本的 支出	1 建設 改良費	円	円	円	円	円	円	円	他機関の近接工事との調整が必要であり、発注時期の見直しを行った結果、標準工期の確保ができないため。 入札を行い不調となり、発注時期を調整した結果、標準工期を確保できないため。 国道50号線の管理者である国土交通省と、交通規制や占用に関する協議に日数を要し、工事発注時期が遅延したことにより、本年度内の完了が見込めなくなったため。
			84,137,000	7,634,000	76,503,000	7,363,000	62,600,000	6,540,000	0	
		公共下水道雨水 幹線整備事業	50,477,000	14,916,000	35,561,000	8,158,000	23,700,000	3,703,000	0	既発注の近隣工事と交通規制時期の調整が必要となり、発注時期の見直しを行った結果、年度内完成が見込めないため。

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	説明		
						国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金等				
1	公共下水道事業資本的支出	1	建設改良費	下水道管路ストックマネジメント事業	円	円	円	円	円	円	0	下水道施設の老朽化による不具合を早期発見する必要があり、点検作業期間を考慮すると年度内完了が見込めないため。 該当工事箇所において下水道施設の破損が確認されており、早急に対応する必要があるため。 マンホール蓋の製作期間を考慮すると年度内完成が見込めないため。
1	公共下水道事業	1	建設改良費	水処理センターストックマネジメント事業	円	円	円	円	円	円	0	機器の製作に不測の日数を要し、令和7年度末の終了事業量が減じたため。 日本下水道事業団における設計条件変更作業と設計条件変更に伴う機器の製作に不測の日数を要したため、年度内完成が見込めないため。

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			不用額	説明
						国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等		
1 公共 下水道事業	1 建設 改良費	水処理センター 維持管理事業	円 145,271,120	円 49,157,120	円 96,114,000	円 0	円 0	円 96,114,000	円 0	工場整備に伴う分解点検を実施した結果、追加整備が必要となった。追加整備に約5ヶ月を要し、年度内完成が見込めないため。 機器の製作に不測の日数を要し、年度内完成が見込めないため。 余剰ガス燃焼装置主ガス弁の製作期間を考慮すると年度内完成が見込めないため。 県事業の一部が繰越となったことに伴い、佐野市の負担分の県への納付も繰越となったため。
		下水道管渠維持 管理事業	円 54,288,000	円 3,960,000	円 50,328,000	円 0	円 40,300,000	円 10,028,000	円 0	県発注の隣接工事（河川工事）との工程調整を行った結果、施工日数が確保できず、年度内の完成が見込めないため。 早急に対応すべき下水道本管の破損が見つかったため、今時期の発注となったが、施工内容を考慮すると年度内完成が見込めないため。 緊急に対応すべき下水道本管の破損が見つかったため、今時期の発注となったが、施工内容を考慮すると年度内完成が見込めないため。

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			不用額	説明
						国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等		
1 公共 下水道事業	1 建設 改良費	ポンプ場ストック マネジメント 事業	円 18,980,000	円 6,980,000	円 12,000,000	円 5,285,000	円 4,900,000	円 1,815,000	円 0	令和7年9月に下水道施設の耐震指針が改訂されたことで、追加診断作業が必要となった。追加作業に約6ヶ月を要し、年度内完成が見込めないため。
		ポンプ場維持管 理事業	円 10,000,000	円 0	円 10,000,000	円 0	円 0	円 10,000,000	円 0	無停電電源装置（整流器及びインバータ）の製作期間を考慮すると年度内完成が見込めないため。