
佐野市立かえで義務教育学校  開校準備委員会  

令和８年度 第１回会議  次 第  

 

日 時 ： 令 和 ８ 年 ６ 月 ２ ９ 日 （ 月 ） 

１８時３０分～１９時３０分（予定） 

場所：佐野市立西中学校  ２階  会議室  

１  開  会  

 

２  出席者紹介（自己紹介）  

 

３  開校準備委員会について（概要説明）  

資料１  資料２  資料３  資料４  資料５  資料６  資料７  

 

４  委員長及び副委員長の選任について  

 

５  議  事  

 

（１）令和７年度の開校準備委員会、各部会の進捗状況について  資料８  

 

（２）かえで義務教育学校ＰＴＡ部会の決定事項について  資料９   

 

（３）令和８年度の協議方針について  資料１０  

 

６  その他  

 

７  閉  会  

【配布資料】  

資料１   佐野市立かえで義務教育学校の整備について  

資料２   佐野市立かえで義務教育学校開校準備委員会設置要綱  

資料３   佐野市立かえで義務教育学校開校準備委員会内規  

資料４   佐野市立かえで義務教育学校開校準備委員会専門部会設置方針  

資料５   かえで義務教育学校全体スケジュール  

資料６   かえで義務教育学校開校だより第２号から第５号  

資料７   工事説明会資料  

資料８   令和７年度  開校準備委員会及び各部会の進捗状況  

資料９   かえで義務教育学校ＰＴＡ部会の決定事項  

資料１０  令和８年度の協議方針  



令和８年度  

佐野市立かえで義務教育学校開校準備委員会  名簿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（敬称略、順不同）  

事務局：佐野市教育委員会  教育部  学校適正配置課  

No 氏　名 役　職 関係校等 備　考

1 大橋町（東部）町会長 天明小

2 赤坂町町会長 植野小

3 免鳥町（免鳥）町会長 旗川小

4 上羽田町町会長 吾妻小

5 PTA会長 天明小

6 PTA会長 植野小

7 PTA会長 旗川小

8 PTA会長 吾妻小

9 PTA会長 西中

10 関　谷　喜　彦 校長 天明小

11 宮　澤　和　巳 校長 植野小

12 長　島　　　博 校長 旗川小

13 生　形　和　彦 校長 吾妻小

14 久　保　雅　英 校長 西中

15 川　田　　　泰 教育総務課長 市教委

16 安　部　直　美 学校管理課長 市教委

17 舘　野　道　明 学校教育課長 市教委

18 岸　　　裕　子 教育センター所長 市教委

19 亀　山　佳　弘 生涯学習課長 市教委
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佐野市立かえで義務教育学校の整備について 
 

 

 Ⅰ 小中一貫校の概要  

 

１ 建設予定地… 佐野市大橋町２０２６（現・西中学校敷地） 

         学校敷地面積 ３４,０１０.７２２㎡ 

          ※必要となる校舎、屋内運動場などを整備（新築） 

 

２ 学校種  … 学校教育法に基づく「義務教育学校」（施設一体型） 

 

３ 開校予定時期 … 令和１０年４月 

 

４ 新しい学校名、校章、校歌 

  … 開校準備委員会（総務部会）で選定方法等も含め検討・決定する 

 

５ 対象となる市立学校及び通学区域 

対象校 通   学   区   域 

天明小（一部） 大橋町 

植野小（一部） 七軒町、赤坂町、君田町 

旗川小 並木町、免鳥町、小中町 

吾妻小 村上町、上羽田町、下羽田町、高橋町 

西 中 対象となる上記の市立小学校の通学区域 

 

６ 児童生徒数（開校時の予測値） 

（令和８年５月１日現在） 

 （※１）学級数は３５名／１学級で計算 

 （※２）上記の学級数は、特別支援学級数を含まない。 

 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 合計 

人数 74 88 69 94 90 100 110 110 104 839 

学級数 

(参考) 
3 3 2 3 3 3 4 4 3 28 

資料１ 
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７ 今後のスケジュール 

   社会経済情勢の変化等により、変更が生じる場合がある。 

 

 Ⅱ 協議体制  

 

 １ 学校運営（ソフト面） 

・開校準備委員会を組織して協議、決定していく。 

・開校準備委員会の下に部会を設置し、細部を検討する。 

（内容）校名、校歌、通学関係、ＰＴＡ組織、地域支援体制など 

 

              部会で検討された事項の承認   

 

 

            校名、校章、校歌など検討    

 

 

            通学路、通学手段など検討    

 

 

            組織、規約、予算など検討    

 

 

            地域との連携、組織化など検討   

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 ２ 学校運営に係る専門的、教育内容などについては、教職員等の組織で検討。 

  （内容）教育理念・目標、日課表、特色ある教育活動、学校行事、制服など 

年度 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

ハ
ー
ド
面 

 

 

  

 

開校 
ソ
フ
ト
面 

  

 

  

地域 ＰＴＡ 

学校 市教委 

市教委 

ＰＴＡ 

学校 

ＰＴＡ 

市教委 学校 

育成会 

地域 ＰＴＡ 

学校 市教委 

開校準備委員会 

総務部会 

通学部会 

PTA部会 

学校支援部会 

地域 ＰＴＡ 

学校 市教委 

設計・建設等 事業者選定など 

協議・検討 

開校準備 

委員会 

の設置 
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○佐野市立かえで義務教育学校開校準備委員会設置要綱 

令和５年４月28日教育委員会告示第19号 

改正 

令和６年８月28日教育委員会告示第23号 

 

佐野市立かえで義務教育学校開校準備委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 佐野市西中学校区における学校教育法（昭和22年法律第26号。以下「法」とい

う。）第１条に規定する義務教育学校（以下「小中一貫校」という。）の設置（以下「開校」

という。）を推進するため、佐野市立かえで義務教育学校開校準備委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 小中一貫校の名称、校旗、校章、校歌、開校に係る記念事業等に関すること。 

(２) 通学路、通学の方法等に関すること。 

(３) ＰＴＡ（小中一貫校に在籍することとなる児童又は生徒の保護者（法第16条に規

定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における里親（児童福祉法

（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定による委託を受けた里親をい

い、当該委託を受けた里親がない場合においては、当該児童又は生徒の監護及び教

育をしている者をいう。）を含む。以下同じ。）及び当該小中一貫校の教職員で構成さ

れる団体又はその連合体をいう。）の組織及び運営に関すること。 

(４) 地域において小中一貫校を支援する組織に関すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、小中一貫校の開校に関し必要があると認める事務 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 西中学校区に存する法第１条に規定する小学校及び中学校（以下「小中学校」とい

う。）に在籍する児童又は生徒の保護者の代表者 

(２) 西中学校区の町会の町会長 

(３) 小中学校の校長 

(４) 関係行政機関の職員 

(５) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要があると認める者 

（任期等） 

第４条 委員の任期は、小中一貫校の開校の日の前日までとする。 

２ 前条第２項第１号に掲げる委員が保護者の代表者でなくなったとき、又は同項第２号に

掲げる委員が町会長でなくなったときは、委員の職を失うものとする。 

資料２ 

 



- 2 - 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員長及び副委員長は、委員の互選により定めるものとする。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意

見又は説明を聴くことができる。 

（専門部会） 

第７条 委員会は、第２条各号に掲げる事務に係る調査及び研究をするため、専門部会を

置くことができる。 

２ 前項の専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定め

る。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育部学校適正配置課において処理する。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第６条第１項の規定にかか

わらず、教育長が招集する。 

附 則（令和６年８月28日教委告示第23号） 

この告示は、告示の日から施行する。 



 

佐野市立かえで義務教育学校開校準備委員会 内規 
 

佐野市立かえで義務教育学校開校準備委員会の委員（以下、「委員」という。）

について、次のとおり定める。 

 

１ 委員 

 

（１）委員は、次の役職の者へ委嘱する。 

①ＰＴＡ代表 

天明小学校、植野小学校、旗川小学校、吾妻小学校、および西中学校の 

ＰＴＡ会長 

②町会長 

各小学校区の町会長代表者 

※佐野市町会長連合会に選出を依頼する 

③小中学校の校長 

西中学校区市立学校の校長 

④関係行政機関の職員 

教育総務課長、学校管理課長、学校教育課長、教育センター所長、生涯学 

習課長 

 

（２）委員は、その役職の者へ委嘱するものであり、役職の者に変更があった 

場合は新しくその役職についた者が委員を引き継ぐ。(充て職制) 

   ただし、町会長については佐野市町会長連合会による推薦による。 

 

２ 開校準備委員会委員長、副委員長 

 

（１）委員長は西中学校の校長とする。（充て職制） 

また、副委員長は以下の通りとする。 

西中学校ＰＴＡ会長   １名 （充て職制） 

西中学校区の小学校長  １名 （委員長が指名する） 

 

（２）委員長及び副委員長（ＰＴＡ会長）は、その役職の者へ委嘱するもので

あり、役職の者に変更があった場合は新しく役職についた者が委員長及び副

委員長を引き継ぐ。（充て職制） 

 

（３）副委員長となった校長が変更となった場合は、西中学校区の小学校長の

中から、委員長の指名により選出する。 

資料３

２  
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佐野市立かえで義務教育学校開校準備委員会専門部会設置方針 

 

１ 趣旨 

この方針は、佐野市立かえで義務教育学校開校準備委員会設置要綱第７条に規定す

る佐野市立かえで義務教育学校開校準備委員会（以下「委員会」という。）の専門部会

（以下「部会」という。）の設置、運営に関したものを定める。 

 

２ 部会の種類及び所掌事務 

部会の種類及び所掌事務は、次のとおりとする。 

部会名 所掌事務 

総務部会 
小中一貫校の名称、校章・校旗、校歌、および開校に係る記念事

業等に関すること。 

通学部会 通学路、通学用バス、通学関連施設等に関すること。 

ＰＴＡ部会 
ＰＴＡ組織運営（組織、規約・役員、予算、事業内容等）に関す

ること。 

学校支援部会 
学校と地域との連携、学校支援地域組織の検討及び組織等に関す

ること。 

 

３ 部会の組織 

部会の組織は、次のとおりとする。 

（１）各部会の部員（以下「部会員」という。）は次のうちから、委員会の委員長（以

下「委員長」という。）が委嘱する。 

部会名 部 会 員 

総務部会 
地域の代表者、小中学校ＰＴＡ 

小中学校教職員、佐野市教育委員会 

通学部会 
小中学校ＰＴＡ 

小中学校教職員、佐野市教育委員会 

ＰＴＡ部会 
小中学校ＰＴＡ 

小中学校教職員、佐野市教育委員会 

学校支援部会 
地域の代表者、小中学校ＰＴＡ、育成会 

小中学校教職員、佐野市教育委員会 

（２）部会に部会長１名及び副部会長を若干名置く。 

資料４ 
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（３）部会長は、部会員の互選により定める。 

（４）副部会長は、部会長が指名する。 

（５）部会長は、部会を代表し、部会の会議（以下「部会会議」という。）を整理し、

部会会議の議長となる。 

（６）副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その

職務を代理する。 

（７）部会会議は、部会長が招集する。ただし、１回目の部会会議は、委員長が招集

する。 

（８）各部会の事務局は、次のとおりとする。 

総務部会：学校適正配置課 適正配置推進係 

通学部会：学校適正配置課 適正配置推進係 

ＰＴＡ部会：生涯学習課 社会教育係 

学校支援部会：生涯学習課 社会教育係 

（９）部会に関する庶務は、事務局が担当することとする。 

 

４ その他 

（１）部会の設置及び部員の構成等については、必要に応じて委員会で調整できるも

のとする。 

（２）この方針に定めるもののほか、部会の運営等に関し必要な事項は、部会長がそ

の都度部会会議に諮って、定める。 



◆かえで義務教育学校全体スケジュール

校舎等建設

開　校

閉校準備
委員会

開校準備
委員会

専門部会

資料５

年度 R５ R６ R７ R８ R９ R１０

開校準備委員会

閉校準備委員会

校名検討・決定

閉校式・記念誌・記念行事等検討

PTA規約・役員選出・予算・事業検討

校章・校旗・校歌検討

通学班・通学路検討

式典等記念誌原稿依頼・作成

開校準備

校旗・校章旗作成

PTA役員選出・活動計画作成

基本設計・実施設計

建設工事 開校準備

（移転）

総務部会

通学部会

ＰＴＡ部会

学校支援部会

学校と地域との連携

学校支援地域組織の検討および組織など

通学方法検討 停留所等検討

評価委員会・事業者選定

事業者選定支援業務委託
外構工事解体工事

登下校シミュレーション



 

 

お問い合わせ 

佐野市西中学校区小中一貫校 

開校準備委員会事務局 

佐野市教育委員会 学校適正配置課 
TEL:0283-85-7304 
Mail:gakkoutekisei@city.sano.lg.jp 
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佐野市西中学校区小中一貫校の校名(案)は、昨年の７月にアンケート調査を実施し、

６２件の応募をいただきました。 

応募された校名について、開校準備委員会及び総務部会での話し合いにより、 

「かえで義務教育学校」が選定され、過日の教育委員会定例会及び佐野市議会定例会で

承認・可決されました。 

今後は令和１０年４月の「かえで義務教育学校」の開校に向けて、校歌・校章・校旗

の制定の準備を進めてまいります。 

新校名が決まるまでの経過 

 

・西中の校木は楓。同窓会（OB・OGの会）により石碑が建立されるなど、楓について 

イメージが根付いている。 

・西中の文化祭は「かえで祭」という名称であるため。 

・あたたかみがあり小学生にも親しみやすく、ひらがなで「かえで」がよい。 

・西中在校生、卒業生、地域の方々など、西中に関係する方々に親しまれていると 

いう話を聞き、「かえで」は良いと思った。 

・「西」にとらわれないなら「楓（かえで）」がよい。 

・新しい学校には新しい名前がふさわしい。 

西中学校区小中一貫校の校名は 

「佐野市立 かえで 義務教育学校」 

に決まりました。 

第２号 
発行日 

令和 6 年 7 月 1 日 

発行元 

佐野市教育委員会 

学校適正配置課 

※開校だよりは、 

佐野市ＨＰに掲載しています。 

 

～令和１０年４月の開校に向けて、整備を進めてまいります～ 

佐野市ＨＰ 

２次元コード 

資料６ 

 



お問い合わせ

佐野市教育委員会 学校適正配置課 ℡:0283-85-7304

-1-

「かえで義務教育学校」の制服は、保護者・教職員で組織する「制服等検討委員会」

において、制服メーカー３社によるプレゼンテーション（制服の企画・提案）を実施し、

その後、保護者の皆さまによるアンケート結果を加味し、「株式会社 明石スクールユニ

フォームカンパニー」提案の制服を選定しました。

第３号
発行日

令和 7年 4月 1 日

発行元

佐野市教育委員会

学校適正配置課

※開校だより(カラー版)は、佐野市ホームページに掲載いたします。

また、市役所３階 教育委員会フロアに制服見本を展示しております。

かえで義務教育学校 制服（７年生から９年生）

市ホームページ

二次元コード

スーパーストレッチ素材：優れた伸縮性 優れた防シワ性：洗濯後もアイロンいらず

タフネス：リュックなどの摩擦にも強く安心 成長対応：様々な調整が可能

お手入れ簡単：洗濯機ＯＫ。撥水機能 安全性：ベント部の再帰反射素材でライト反射

制服の主な特長
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令和８年度から校舎などの本格的な建設工事が始まります。 

工事にあたりましては、西中学校の生徒・教職員、近隣にお住まいの皆さまには

ご迷惑をおかけしますが、安全対策や騒音・振動・粉塵の飛散防止などに努め、 

細心の注意を払ってまいります。 

ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

第４号 
発行日 

令和８年３月１日 

発行元(事務局) 

佐野市教育委員会 

学校適正配置課 

 

問い合わせ先 

佐野市教育委員会 教育部 学校適正配置課 

℡:0283-85-7304 

Mail:gakkoutekisei@city.sano.lg.jp 

～令和１０年４月の開校に向けて、整備を進めてまいります～ 

開校だよりは、 

市ＨＰにも掲載しています。 

 

 

 

おしらせ 

市ホームページ 
二次元コード 

 

 

 

※裏面もご覧ください 

※工事スケジュールなどは

裏面をご覧ください。 



 

工事期間 工事内容等 

【１期工事】 

令和８年３月１日 

～令和１０年２月２９日（予定） 

・西中学校プール等解体工事(R8.3～R8.6) 

・校舎等建設工事(R8.7～R10.2) 

【２期工事】 

令和１０年４月１日 

～令和１１年２月２８日（予定） 

・西中学校校舎等解体工事(R10.4～R10.12) 

・外構工事(R10.7～R11.2) 

※工期につきましては、解体工事の状況や諸事情により変更となる場合があります 
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令和８年３月からは、敷地東側を囲い、西中学校プールなどの解体を行います。 

その後、校舎や体育館、こどもクラブの建設を始めます。 

学校へは南門・北門から出入りできます。 

工事車両が南東の工事ゲートから出入りしますので、通行の際はご注意ください。 



 

 

○開校準備委員会で校章が決定されましたので、お知らせいたします。 

 

-1- 

第５号 
発行日 

令和 8年 6月 1日 

発行元(事務局) 

佐野市教育委員会 

学校適正配置課 

 

◇制作者 

  「亀 田 直 美」 氏（佐野市立西中学校教諭） 

◇コンセプト 
 
  ・５つの学校が一緒になることから五角形をベースに発想している。 

  ・五角形は、調和やバランスを象徴する図形として知られている。また、完成された形と

され、幸運を呼び込む縁起の良い図形とされている。合格祈願や成功を願う際、五角形

が用いられているのもそのためである。安全を意味する形としても用いられている。 

・かえでの葉と花は、五角形をベースにデザインしている。 

・かえでの花言葉には、「大切な思い出」、「美しい変化」という意味がある。この花言葉の

ように、今までの思い出を大切にし、児童生徒たちが未来に向かって、たくさんの美しい

花を咲かせるようにして、「かえで義務教育学校」が発展していくことに願いを込めてか

えでの花を表現した。 

問い合わせ先 

佐野市立かえで義務教育学校開校準備委員会 事務局 

（佐野市教育委員会 教育部 学校適正配置課） 

℡:0283-85-7304 

Mail: gakkoutekisei@city.sano.lg.jp 

 

～令和１０年４月の開校に向けて、整備を進めてまいります～ 

おしらせ 

※裏面もご覧ください。 

開校だよりは、 

市ＨＰにも掲載しています。 

 

 

 

市ホームページ 
二次元コード 

 

 

 



 

○開校準備委員会で校歌が決定されましたので、お知らせいたします。 
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≪作詞者≫ 

 「佐野市立かえで義務教育学校 開校準備委員会」 

≪作詞の経緯≫ 

・公募で集まった歌詞やフレーズを基に西中学校区の教職員で歌詞（案）を作成。 

・総務部会、開校準備委員会で協議、検討した経過から、作詞者を「佐野市立かえで義務教

育学校開校準備委員会」と設定することが決定。 

≪作曲者≫ 

「須 藤 浩 之」 氏 （音楽教育推進協議会 関東甲信越支部 常任理事） 

≪主な経歴≫ 

 ・栃木県公立中学校校長等歴任 

・栃木県教育委員会事務局義務教育課指導主事（音楽科担当）  など 

≪作曲者の想い≫ 

 歌詞を拝見し、現代的で、児童生徒たちにも理解しやすく、とても親しみやすいと同時

に、生き生きとした日々の学校生活の情景が目に浮かぶ優れた歌詞だと感じました。 

  私が、日頃から目にする地域（西中学校区）の児童生徒たちは、明るくさわやかで心優

しい印象でしたので、作曲にあたっては、子どもたちから受けたそれらの印象を生かし、

明るく、さわやかで、優しい感じのメロディーをまずイメージしました。しかし、ただ優

しく親しみやすいだけではなく、頑張るべき時には、しっかりと頑張れる力強さも併せも

つ西中学校区の子どもたち同様、力強さを感じられる部分も盛り込むよう努めました。 

 義務教育学校ですから１年生から９年生まで、ずっと歌い続ける校歌です。１年生にも

歌いやすく、それでいて、９年生でも歌いがいのあるメロディーとなることを目指しまし

た。子どもたちが儀式の場面に限らず、日頃から親しんで口ずさんでもらえることを願っ

ています。 



工事説明会
かえで義務教育学校

1

資料７



＜目 次＞

１．施設概要

２．完成イメージ

３．平面計画

４．工事工程

５．工事施工計画（１期工事・２期工事）

６．工事の作業時間及び作業日について

７．学習環境への配慮

８．近隣住民への配慮

９．連絡体制

2



１．施設概要

・ 敷地面積：３４，０１０．７２２㎡

・ 建築面積： ６，８３９．３２０㎡

・ 延床面積：１５，４６１．６０３㎡

・ 階 数：地上４階／ＰＦ１階（校舎棟）

・ 最高高さ：１７．３ｍ

・ 構 造：鉄骨鉄筋コンクリート造

一部鉄骨造（校舎棟）

・ 工 期：２０２６年３月１日～２０２９年２月２８日完成

3



２．完成イメージ

4



4階建

2階建

2階建

鉄骨造
延床面積約２，８０１㎡

鉄骨造

延床面積約８９６㎡

鉄筋コンクリート造
延床面積約１１，３２２㎡

３．平面計画

5

バスターミナル



基本設計 実施設計 確認申請

基本設計 実施設計 確認申請

仮設 本設駐輪場

維持管理事業開始

維持管理事業開始

４．工事工程

6



5-１．工事施工計画（１期工事）

7



5-２．工事施工計画（２期工事）

8



6．工事の作業時間及び作業日について

9

・解体･撤去工事は、原則平日の午前８時から午後５時とします。

但し、作業開始前の準備作業時間及び作業終了後の清掃作業時間は

上記時間に含まれません。

・原則日曜祝日のほか年末年始、ゴールデンウィーク、お盆などの大型

連休は休業とします。

・次の事情により、止むを得ず作業時間・休日を変更する必要が生じた

場合、事前にお知らせ看板やポスティングにより工事予定をお知らせ

いたします。

①台風、暴風雨、地震、工事災害、その他緊急時及び保安上、止む

得ない安全維持作業

②作業の性格上中断できない作業（コンクリート打設、左官作業等）

③交通状況により、止む得ない事情が生じた場合

④重機、重量物、長尺材等の搬入出時間について、所轄 警察、関係

機関からの特別の指示がある場合。

（道路交通法による車両規制等）

⑤振動・騒音を伴わない軽微な作業および建物の躯体工事完了後の

室内仕上げ工事で、近隣の皆様への影響が少ない作業。

⑥諸官庁による指定作業。



・搬入出車両においては周辺の交通事情を鑑み、通勤時間帯における

交通量の軽減等を目的として、前記作業時間の前後や場合によっては

早期に現場内に入場し待機する等の対応をする場合があります。

・工事車両の出入口には交通誘導員を配置し、大型車両の搬出入の際は

登下校の時間帯を避け第三者優先で誘導します。

・所轄警察署に協力を依頼し、周辺道路の交通状況や事故が多いポイ

ント、地域の特性を聞き取り日常作業に反映させます。

・「交通安全ハザードマップ」を作成し、新規入場者教育で周知徹底

することで、交通事故の対策を徹底します。

6．工事の作業時間及び作業日について

10



7．学習環境への配慮

11

・入学式、卒業式、文化祭など学校行事がある日は工事車両の出入りは

しない計画とし、中間試験や期末試験などの日も大きな振動・騒音が

発生する作業はしない計画とします。

・一定の時期に重機や作業員が集中することを避け、日々一定の重機や

作業員で工事を進めることで作業量を均一化し振動や騒音の影響を

最小限に抑え込みます。



8．近隣住民への配慮

12

・工事車両の周辺道路での場外待機を避けることで、渋滞により周辺
住民の方々に迷惑を掛けないようにいたします。

・工事エリアから外部へ出ていく粉塵量を管理するため粉塵センサーを
設置し、リアルタイムに管理します。管理値を超える場合は、作業を
一時中断し、散水を行うなど対策を講じた上で作業を再開します。
（写真１参照）

・振動･騒音の定点測定を行い管理します。周辺住民の方々から視認し

やすい場所にデジタル表示板を設置し、騒音･振動測定結果を表示し

ます。管理値を超える振動・騒音が発生した場合は事務所・職員及び
重機運転手にアラート通報され、作業を中断し、対策を講じたうえで
作業を再開します。（写真２参照）

・校舎、体育館などの大型解体施設の敷地境界側には外部養生足場と
防音シートを設置し、飛散防止・防音対策を講じます。また、粉塵の
発生が予見される作業時には、必ずハイウォッシャーによる散水を
行いながら作業を行います。（写真３参照）



8．近隣住民への配慮

13

１ 2

3

4

5

パソコン
シリアル変換器
回転灯
粉塵センサー１
粉塵センサー２

１
2
3
4
5

粉塵センサー設置例

粉塵センサー

粉塵監視システム(系統図)

自主管理値2mg/m³以下

労働安全衛生法

粉塵量

法規制 0.51.01.52.02.53.0

0.2～3.0

写真１：粉塵センサー

写真２：騒音・振動測定器

写真３：外部養生足場と防音シート



9．連絡体制

14

工事に関するお問い合わせなどございましたら、お手数ですが下記の

連絡先までお願いします。

なお、５月中旬より現場内に工事現場事務所を設置して担当者を配置

します。その際には、改めて現場内の連絡先についてお知らせいたし

ます。

【発注者】

佐野市教育委員会 教育部 学校適正配置課

電話：０２８３－８５－７３０４

                     担当：小澤

【施工者】

前田・篠崎特定建設工事共同企業体

代表 前田建設工業株式会社 関東支店

電話 : ０２８３－８６－８７３５（現場事務所直通）

担当：大塚
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○令和７年度 開校準備委員会及び各部会の協議状況 

 

名 称 検討体制 開催日程 検討項目・説明事項等 

開校準備

委員会 

計１９名 

 町会４名 

 ＰＴＡ５名 

 学校長５名 

市教委５名 

第１回 ６月２３日 
・専門部会設置 

・実施体制、今後の協議について 

第２回 ３月１９日 

・校章、校歌について 

・通学用バスの運用形態について 

・通学用バスのルート及び大まかな 

乗降場所について 

・各部会の協議経過について 

総務部会 

計２１名 

町会４名 

ＰＴＡ１０名 

学校長５名 

市教委２名 

第１回 ７月１日 
・総務部会の進め方について 

・校章、校歌の制作方法について 

第２回 １月３０日 
・校章デザイン（案）について 

・校歌（案）について 

通学部会 

計１７名 

ＰＴＡ１０名 

 教頭先生５名 

 市教委２名 

第１回 ７月１４日 
・通学手段及び全体スケジュールの説

明について 

第２回 １０月７日 ・通学用バスの運用形態について 

第３回 １１月２６日 ・通学用バスの乗降場所について 

第４回 ３月１３日 
・通学用バスのルート及び大まかな 

乗降場所について 

ＰＴＡ 

部会 

計１６名 

ＰＴＡ１０名 

 教務主任５名 

 市教委 １名 

第１回 １１月１１日 ・ＰＴＡの現状と課題について 

第２回 ２月２４日 ・ＰＴＡ会費について 

学校 

支援部会 

計２９名 

町会  ４名 

地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ５名 

 ＰＴＡ１０名 

 育成会 ４名 

 教頭先生５名 

 市教委 １名 

第１回 １１月１７日 
・学校支援ボランティアの現状と課題

について 

第２回 ２月２４日 ・地域との連携について 

資料８ 
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名 称 検討体制 開催日程 検討項目・説明事項等 

学校 

運営部会 

計９名 

学校長５名 

市教委４名 

第１回 ４月１５日 

・昨年度の進捗状況の確認 

・本年度の検討事項の確認 

・学校運営部会下で組織される各部会

の運営について 

第２回 ５月１５日 
・学校運営部会下で組織される各部会

の協議状況について 

第３回 ６月１７日 

・学校運営部会下で組織される各部会

の協議状況について 

・日課表について 

・体育着等の基本方針について 

第４回 ７月１５日 

・学校運営部会下で組織される各部会

の協議状況について 

・日課表について 

・校歌の歌詞について 

第５回 ９月１７日 

・学校運営部会下で組織される各部会

の協議状況について 

・日課表について 

・校章及び校歌について 

第６回 １０月９日 

・学校運営部会下で組織される各部会

の協議状況について 

・校歌について 

・地域学習について 

第７回 １１月１８日 

・学校運営部会下で組織される各部会

の協議状況について 

・学校行事について 

第８回 １２月８日 

・学校運営部会下で組織される各部会

の協議状況について 

・学校行事について 

第９回 １月１５日 

・学校運営部会下で組織される各部会

の協議状況について 

・特別活動について 

第１０回 ２月１７日 

・学校運営部会下で組織される各部会

の協議状況について 

・令和８年度学校運営部会の日程 

第１１回 ３月１３日 
・各部会の進捗状況の確認と引継ぎに

ついて 

 

 



 

【かえで義務教育学校ＰＴＡ部会の決定事項】 
 

 

１ 会議名  佐野市立かえで義務教育学校 開校準備委員会ＰＴＡ部会 

              令和７年度 第２回会議 

 

２ 日 時  令和８年２月２４日（火）１８時～１９時 

 

３ 会 場  佐野市中央公民館 第１・２会議室 

 

４ 出席者（敬称略） 

 天明小 

植野小 

旗川小 

吾妻小 

西 中 

行 政 池田、片山、竹石、石原、増田 

 

５ 内 容 

（１）部会長、副部会長の推薦、承認について 

→部会長：西中教務主任、副部会長：天明小教務主任が 

承認された。 

 

（２）ＰＴＡ会費について 

   ①ＰＴＡ会費等の金額設定について 

    （年間）ＰＴＡ会費６,０００円＋後援会費２,４００円＝８,４００円 

（１か月あたり）〃   ５００円＋  〃   ２００円＝  ７００円 

    →承認された。 

 

②その他 

    →裏面の提案①～③のとおり承認された。 

     ※裏面資料はホームページ掲載を省略する。 

資料９ 

掲載を省略する。 



 

 

【令和８年度の協議方針について】 

 

（１）開校準備委員会 

 

２回程度の開催を予定。（第１回：６月２９日（月）、第２回：１２月ごろ） 

・開校準備委員会、専門部会の概要 

・令和８年度の協議事項について説明。 

・専門部会で協議した事項の決定、承認。 

 

（２）専門部会 

 

専門部会名 協議事項 

総務部会 

２回程度の開催を予定。 

校旗、校章旗について協議。 

通学部会 

３回程度の開催を予定。 

通学用バス、通学班・通学路等について協議。 

ＰＴＡ部会 

２回程度の開催を予定。 

  ＰＴＡの組織について協議。 

学校支援部会 

２回程度の開催を予定。 

  学校と地域の連携について協議。 

 

 

 

 

資料１０ 

 


