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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 146 ha

平成 19 年度　～ 平成 23 年度 平成 19 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

都道府県名 栃木県 佐野市 佐野駅周辺地区

計画期間 交付期間 23

目標１　新市の顔となる拠点の形成
目標２　拠点間のネットワーク形成による街の奥行きの形成
目標３　新市の市民が一体となる全市的な交流活動の推進

・佐野市は、平成17年２月28日に旧佐野市、田沼町、葛生町が合併し、人口12万７千人（Ｈ18.4.1）の新「佐野市」となった。
・地区内には、市役所やJR佐野駅・東武佐野線佐野駅や商店街、市民のシンボルである城山公園などがあり、古くから地域の行政、文化、経済の中心であり、新「佐野市」の顔となるべき地区である。
・昭和56年度から平成12年度にかけて、佐野駅南土地区画整理事業が施行され、中心市街地の核となる区域の基盤整備が行われた。
・平成15年４月には、駅の南北を結ぶ自由通路が供用開始され、駅の景観が一新されるとともに、駅北口に隣接する城山公園へのアクセスが向上した。
・平成17年度には、駅舎の橋上化に伴い発生した駅舎跡地を活用した交流の場整備のための検討委員会が設置され、市民を含めたメンバーにより計６回の検討を行っている。

・佐野駅周辺を核とした中心市街地は、郊外の大型商業施設が活況を呈しているのとは対照的に衰退が進んでいて空き店舗も目立ち、市民や域外からの来街者が減少している傾向となっている。
・佐野駅南土地区画整理事業(10.1ha)で整備された駅前広場や幹線道路も、滞留人数が少なくにぎわいに欠けているため、街の顔を形成するには至っていない。
・また、幹線道路も半断面の整備にとどまり歩道や街路樹が整備されていない区間があるため、快適な歩行者空間が形成されていない。
・地区内には、週末に路上ライブが行われている駅前広場や人間国宝田村耕一陶芸館、大勢の参拝者が訪れる佐野厄よけ大師、かつての宿場町の面影を残す古い街並みなどが点在し、周辺部には良好な水辺空間を提供する秋山
川などもあるが、これらがネットワーク化されていない状況である。
・このため、新市の顔となる佐野駅周辺に新市のシンボルとなる交流拠点を整備し、各種施設の案内機能を果たすとともに、各種施設間の移動の円滑化を図る必要がある。
・また、合併間もないこともあり新市の一体感に乏しく、全市が一体となった活動やイベントにより市民意識の醸成を図る必要があり、このためには新市のシンボルとなる交流施設を整備し、広域的な市民活動を誘発する必要がある。

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

団体/年 平成１７年度 平成２３年度

人/日 平成１８年度 平成２３年度

％ 平成１７年度 平成２３年度

（佐野市都市計画マスタープラン）
・平成15年４月に策定された佐野市都市計画マスタープランでは、佐野駅周辺の広域商業拠点である中心商業地については、西側の観光拠点や東側の幹線道路も含んだ形で集積を拡大するとともに、交通条件を活かして複合機能
集積による高度利用と景観形成及び集客性を高めることとされている。
（新市建設計画）
・平成16年２月に策定された新市建設計画では、本地区は北関東の中核都市にふさわしい都市機能を分担する都市核の一つとして位置づけられている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

3810

幹線道路の歩行者数 幹線道路を往来する歩行者の人数 拠点形成と移動環境整備により交流人口の増加を図る。 710 850

交流施設の利用者数
中央公民館、万葉の里・城山記念館、地域交流センターの

利用団体数
拠点形成による交流活動の増加を図る。 3175

８，０空き店舗率 佐野駅周辺地区の空き店舗率 交流活動の活発化により、空き店舗率を低減させる。 １１，３



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

・道路事業（市道佐野２５号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野２９号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道２級１０４号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野２６号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野２７号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道２級１０３号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野１３号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野２１号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野７４号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野７５号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野７９号線舗装改修）〔基幹事業〕

・道路事業（市道佐野４１号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道１級２号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野４５号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野７２号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野８１号線舗装改修）〔基幹事業〕

整備方針－２　（拠点間のネットワーク形成による街の奥行きの形成）
来街者の利便性を向上させるとともに、拠点間の移動を円滑化するネットワークを形成する。
・来街者の利便性を高める駐車場の整備
・ボトルネックとなる踏切りの拡幅整備
・主要施設間の歩行環境の改善、未整備区間の整備機運醸成

方針に合致する主要な事業

整備方針－１　（新市の顔となる拠点の形成）
駅周辺に新市のシンボルとなる施設を整備し、「新市の顔」となる拠点を形成する。
・駅舎跡地を活用した新市市民の交流拠点の整備
・中心部の貴重な資源である城山公園と一体となったイベント広場の整備

・地域生活基盤施設（駅前交流広場）〔基幹事業〕
・高次都市施設（地域交流センター整備）〔基幹事業〕
・高次都市施設（観光交流センター整備）〔基幹事業〕
・地域創造支援事業（花のあるまちづくり事業）〔提案事業〕
・地域創造支援事業（公共交通利用促進事業）〔提案事業〕
・地域創造支援事業（子育て支援センター）〔提案事業〕
・地域生活基盤施設（市営駐車場整備事業）〔基幹事業〕
・地域生活基盤施設（まちなか情報案内板設置事業）〔基幹事業〕
・地域生活基盤施設（中央公民館駐車場整備事業　）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野２２号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野７０号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野７８号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野５４号線歩道改良・舗装改修）〔基幹事業〕

・道路事業（市道佐野２４号線舗装改修）〔基幹事業〕

その他

○事業終了後の継続的なまちづくり活動

　地域交流センターの有効利用を図るため、指定管理者制度の活用などにより民間の創意工夫をとりいれた運営を図る。

○街なみ形成を図るための方策について

　佐野駅周辺の地域資源である城山公園や新装なった自由通路との景観面での調和を考慮して、当地区にふさわしい顔づくりを行う。

○地域の防災機能の向上に資する公共公益施設の整備について

　地域交流センター及び駅前交流広場については、災害時の一時避難地として位置づける。

・道路事業（市道佐野８１号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野８０号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野４７号線舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野５３号線歩道改良・舗装改修）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野４１号線・植野６５号線・犬伏１７９号線踏切り拡幅）〔基幹事業〕
・道路事業（市道佐野１７号線舗装改修）〔基幹事業〕
・まちづくり活動推進事業（中心市街地まちづくり推進事業)〔提案事業〕
・地域創造支援事業（公共交通利用促進事業）〔提案事業〕

・県道黒袴迫間線鉄道立体横断施設〔関連事業〕

整備方針－３　（新市の市民が一体となる全市的な交流活動の推進）
交流拠点整備やイベントなどにより、合併による新市市民が一体となった交流活動を推進する。
・交流拠点整備による市民活動の誘発
・イベント等による広域交流活動の推進

・地域生活基盤施設（駅前交流広場）〔基幹事業〕
・高次都市施設（地域交流センター整備）〔基幹事業〕
・高次都市施設（観光交流センター整備）〔基幹事業〕
・地域創造支援事業（まちなか賑わい交流センター）〔提案事業〕
・地域創造支援事業（にぎわい創出活動支援事業）〔提案事業〕
・地域創造支援事業（空き店舗活用にぎわい支援事業）〔提案事業〕

・まちづくり活動推進事業（中心市街地まちづくり推進事業）〔提案事業〕



交付対象事業等一覧表（変更後）

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 市 直 L=150m、W=4ｍ Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ 2 2 2 2
道路 市道佐野７０号線舗装改修 市 直 L=540m、W=8ｍ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ 11 11 11 11
道路 市道佐野７８号線舗装改修 市 直 L=298m、W=7ｍ Ｈ１９ Ｈ２３ Ｈ１９ Ｈ２３ 7 7 7 7
道路 市道佐野５４号線歩道改良・舗装改修 市 直 L=625m、W=11ｍ Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ 114 114 114 114
道路 市道佐野２４号線舗装改修 市 直 L=117.5m、W=3ｍ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ 2 2 2 2
道路 市道佐野２５号線舗装改修 市 直 L=94.1m、W=6ｍ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ 2 2 2 2
道路 市道佐野２９号線舗装改修 市 直 L=390m、W=6ｍ Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ 8 8 8 8
道路 市道２級１０４号線舗装改修 市 直 L=540m、W=7ｍ Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ 10 10 10 10
道路 市道佐野２６号線舗装改修 市 直 L=217m、W=5ｍ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ 3 3 3 3
道路 市道佐野２７号線舗装改修 市 直 L=120m、W=6ｍ Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ 3 3 3 3
道路 市道２級１０３号線舗装改修 市 直 L=140m、W=7.5ｍ Ｈ２１ Ｈ２１ Ｈ２１ Ｈ２１ 6 6 6 6
道路 市道佐野１３号線舗装改修 市 直 L=448m、W=7ｍ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ 8 8 8 8
道路 市道佐野２１号線舗装改修 市 直 L=266m、W=7ｍ Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ 6 6 6 6
道路 市道佐野７４号線舗装改修 市 直 L=84.3m、W=6ｍ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ 2 2 2 2
道路 市道佐野７５号線舗装改修 市 直 L=106m、W=7ｍ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ 3 3 3 3
道路 市道佐野７９号線舗装改修 市 直 L=360m、W=6ｍ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ 6 6 6 6
道路 市道佐野４１号線舗装改修 市 直 L=320m、W=7ｍ Ｈ２２ Ｈ２２ Ｈ２２ Ｈ２２ 13 13 13 13
道路 市道佐野４５号線舗装改修 市 直 L=106m、W=4.5ｍ Ｈ２１ Ｈ２１ Ｈ２１ Ｈ２１ 2 2 2 2
道路 市道佐野７２号線舗装改修 市 直 L=88.9m、W=5.5ｍ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ 2 2 2 2
道路 市道佐野８１号線舗装改修 市 直 L=123.8m、W=4ｍ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ 1 1 1 1
道路 市道佐野８０号線舗装改修 市 直 L=109m、W=5ｍ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ Ｈ１９ 1 1 1 1
道路 市道佐野４７号線舗装改修 市 直 L=300m、W=4.5ｍ Ｈ２１ Ｈ２１ Ｈ２１ Ｈ２１ 4 4 4 4
道路 市道佐野５３号線歩道改良・舗装改修 市 直 L=377m、W=11ｍ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２１ Ｈ２２ 66 66 66 66
道路 市 直 L=142m、W=8ｍ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ１９ Ｈ２０ 67 67 67 67
道路 市道佐野１７号線舗装改修 市 直 L=146m、W=6.5ｍ Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ 3 3 3 3

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道 －

市道佐野２２号線舗装改修

－

市道佐野41号線・植野65号線・犬伏179号線踏切り拡幅

規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

交付対象事業費 924.5

事業 事業箇所名
細項目 うち民負担分

国費率 0.423

事業主体 直／間

交付限度額 391.1

下水道

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 市 直 Ａ＝3,400㎡ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２０ Ｈ２１ 60 15 15 15

地域生活基盤施設 市 直 ２基 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２０ Ｈ２１ 2 2 2 2

地域生活基盤施設 市 直 Ａ＝2,195㎡ Ｈ１９ Ｈ２２ H１９ Ｈ２２ 184 184 184 184

地域生活基盤施設 市 直 Ａ＝2,086,24㎡ Ｈ２０ Ｈ２３ Ｈ２０ Ｈ２３ 157 39 39 39

地域生活基盤施設 公共交通利用促進事業 市 直 Ａ＝116.25㎡ Ｈ１９ Ｈ２２ H１９ Ｈ２２ 53 53 53 53

地域生活基盤施設 子育て支援センター 市 直 Ａ＝172.85㎡ Ｈ２０ Ｈ２２ Ｈ２０ Ｈ２２ 79 79 79 79

高質空間形成施設 －

高次都市施設 市 直 Ａ＝147.44㎡ Ｈ１９ Ｈ２２ H１９ Ｈ２２ 66 66 66 66

高次都市施設 観光交流センター 市 直 Ａ＝96.21㎡ Ｈ１９ Ｈ２２ H１９ Ｈ２２ 44 44 44 44

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

まちなか情報案内板設置事業

駅前交流広場

中央公民館駐車場整備事業

住宅市街地
総合整備
事業

－

地域交流センター

－

市営駐車場整備事業



都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 997 834 834 834 …A

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
市 直 一式 Ｈ１９ Ｈ２３ Ｈ１９ Ｈ２３ 2.5 2.5 2.5 2.5

民間 間 一式 Ｈ１９ Ｈ２３ Ｈ１９ Ｈ２３ 72.0 72.0 40.0 40.0

にぎわい創出活動支援事業 民間 間 一式 Ｈ１９ Ｈ２３ Ｈ１９ Ｈ２３ 17.2 17.2 11.5 11.5

民間 間 A=299.1㎡ Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ 60.0 60.0 30.0 30.0

0

0

市 直 一式 Ｈ１９ Ｈ２１ Ｈ１９ Ｈ２１ 6.5 6.5 6.5 6.5

91 …B
合計(A+B) 925

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

合計 0

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

中心市街地まちづくり推進事業 佐野駅周辺地区

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

佐野駅周辺地区

佐野駅周辺地区 32.0

5.7

まちなか賑わい交流センター 佐野商工会議所会館内 30.0

交付期間内事業期間

地域創造
支援事業

細項目 うち民負担分
花のあるまちづくり事業 佐野駅周辺地区

空き店舗活用にぎわい支援事業

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間



都市再生整備計画の区域

　佐野駅周辺地区（栃木県佐野市） 面積 146 ha 区域
若松町、天神町、朝日町、伊賀町、大蔵町、大町、本町、万町、高砂町、天明町、大和町、
金井上町、金屋仲町及び亀井町、金屋下町、大祝町、金吹町の一部
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地区（栃木県佐
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） 整備方針概要図（変更
へんこう

後
ご

）

交流施設の利用者数 （団体／年） ３１７５ （Ｈ１７年度） → ３８１０ （Ｈ２３年度）

幹線道路の歩行者数 （ 人／年 ） ７１０ （Ｈ１８年度） → ８５０ （Ｈ２３年度）

空き店舗率 （　　％　　） １１．３ （Ｈ１７年度） → ８．０ （Ｈ２３年度）

佐野駅周辺地区（栃木県佐野市）　整備方針概要図（変更後）

目標

目標１　新市の顔となる拠点の形成

目標２　拠点間のネットワーク形成による街の奥行きの形成

目標３　新市の市民が一体となる全市的な交流活動の推進

代表的な

指標

○関連事業 道路事業：県道黒袴迫間■基幹事業 道路事業：市道舗装改修 関連事業 道路事業 県道黒袴 間
線整備（鉄道立体横断施設）

■基幹事業 地域生活基盤施設：
駅前交流広場

■基幹事業 高次都市施設：
地域交流センター整備

■基幹事業 道路事業 市道舗装改修

５

４

３

２

市道佐野２２号線１

路 線 名番号

事業箇所

市道佐野２９号線

市道佐野２５号線

市道佐野２４号線

５

市道佐野７８号線３

市道佐野７０号線２

１

路 線 名番号

事業箇所

1
5

9

84

22

■基幹事業 高次都市施設：
観光交流センター整備

■基幹事業 地域生活基盤施設：
公共交通利用促進事業

■基幹事業 地域生活基盤施設：
子育て支援センター

１３

１２

１１

１０

９

８

７

６

市道佐野７４号線

市道佐野２１号線

１３

市道佐野１３号線

１２

市道２級１０３号線

１１

市道佐野２７号線

１０

市道佐野２６号線

９

市道２級１０４号線

８

市道佐野２９号線

７

６

11

6

7

14

2
3

13

２１

２０

１９

１８

１７

１６

１５

１４

市道佐野４７号線

市道佐野８０号線

２１

市道佐野８１号線

２０

市道佐野７２号線

１９

市道佐野４５号線

１８

市道佐野４１号線

１７

市道佐野７９号線

１６

市道佐野７５号線

１５

１４

■基幹事業 地域生活基盤施設：
市営駐車場高度化事業（舗装改修）

■基幹事業 地域生活基盤施設：
まちなか情報案内板設置事業

□提案事業10

15

12

20

18

ＪＲ両毛線
● 佐野駅

■基幹事業 地域生活基盤施設：

□提案事業 地域創造支援事業：
まちなか賑わい交流センター

地域創造支援事業：
空き店舗活用にぎわい創出事業

□提案事業
地域創造支援事業：
にぎわい創出活動支援事業

17

19

21

東
武
佐
野

主要地方道桐生岩舟線

佐野市役所本庁舎 ●２２ 市道佐野１７号線

凡 例

■基幹事業 道路事業：市道佐野41号
線・植野65号線・犬伏179号線踏切
り拡幅

N

中央公民館駐車場整備事業

□提案事業
地域創造支援事業：
花のあるまちづくり事業（地域住民
による道路の花整備活動支援）

16
野
線

計画区域
基幹事業
提案事業
関連事業

N
□提案事業
まちづくり活動推進事業：

中心市街地まちづくり推進事業（地
域住民のまちづくり啓発活動）

■基幹事業 道路事業：市道佐野53・
54号線歩道改良・舗装改修
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