

## 今後のゼロカーボンシティの実現に向けたロードマップ策定スケジュール (案)

年月	外 庁 (策定懇談会・議会報告等)	内 庁 (策定委員会・庁内調整等)	備 考
令和5年 4月		・トップミーティング (4/21)	・業務内容、委託仕様書等検討 ・策定体制、外部委員等の構成案検討 ・庁議等への付議内容 課内協議
5月	・検討組織設置要綱告示 (5/30)	・政策調整会議 (5/2) ・政策会議 (5/24) ・入札委員会 (5/29)	・トップミーティング反映したロードマップ策定スケジュール等の調整 ・委託業務に係る業者の入札参加資格の確認と参考見積依頼
6月	(6月議会定例会) ・入札公告 (6/8) → 開札 (6/27)	・職員向けCN研修会 (6/12) ・第1回 策定委員会及び策定部会合同開催 (6/29)	・策定懇談会 委員打診・推薦依頼 (政策会議後～6月下旬) ・職員向けゼロカーボン意識啓発 ・ロードマップの策定概要等確認
7月	・業務委託契約 締結 (7/3) ・第1回 策定懇談会 (7/10)	・基礎調査実施	・委託業者打合せ、基礎調査開始 ・ロードマップ策定の方向性及び策定概要の協議
8月	・第2回 策定懇談会 (8/23)	・第2回 策定委員会 (8/10) ・策定部会の開催 (8～11月)	・基礎調査結果集約 ・佐野市の方向性(重点取組等)協議
9月	(9月議会定例会) ・第3回 策定懇談会 (9/27)	・第3回 策定委員会 (9/26)	・素案の確定 ・素案の確認・協議 (委員会) ・素案等の審議 (懇談会)
10月			・素案の修正、原案の継続調整 (部会)
11月		・第4回 策定委員会 (11/30)	・素案の修正、原案の継続調整 (部会) ・原案の確認・協議 (委員会)
12月	・第4回 策定懇談会 (12/5) (12月議会定例会)	・第5回 策定委員会 (12/20)	・原案の審議 (懇談会) ・原案の協議・修正 (委員会)
令和6年 1月	・(環境審議会報告 (1月中旬))	・政策調整会議 (1/9) ・政策会議 (1/31)	・原案の協議・修正 (政調会議) ・原案の決定 (政策会議)
2月	・議員全員協議会報告 (2/22) (2月議会定例会) ・パブリックコメント (2/23～3/24)		・パブコメ広報依頼 ・ロードマップ原案の承認 ・パブコメ広報紙・HP掲載等
3月	(パブリックコメント終了) ・(必要に応じて懇談会開催) ・ロードマップ公表 ・ロードマップの配布 (懇談会委員・市議・関係機関等)	・パブコメ意見集約・結果公表 (3/下旬)	・オープンカウンター準備 ・ロードマップ印刷発注 ・ホームページ等で公表 ・ロードマップの周知