

佐野市立城東中学校区小中一貫校整備事業

実施方針 新旧対照表

No	頁	第	1	(1)	ア	他	実施方針（令和8年3月23日）	実施方針（令和8年5月1日修正版）
1	7	2	2	(1)		事業者の募集及び選定スケジュール（予定）	令和8年 <del>10</del> 月上旬頃 提案書類の受付締切 令和8年 <del>11</del> 月 <del>下</del> 旬頃 優先交渉権者の決定及び公表	令和8年11月上旬頃 提案書類の受付締切 令和8年12月上旬頃 優先交渉権者の決定及び公表
2	9	2	2	(2)	オ		本事業に関する価格提案及び事業計画等の提案内容を記載した提案書類を令和8年 <del>10</del> 月上旬頃に受け付ける。	本事業に関する価格提案及び事業計画等の提案内容を記載した提案書類を令和8年11月上旬頃に受け付ける。
3	9	2	2	(2)	カ		令和8年 <del>11</del> 月 <del>下</del> 旬頃に優先交渉権者を決定し、市ホームページにおいて公表する。	令和8年12月上旬頃に優先交渉権者を決定し、市ホームページにおいて公表する。

実施方針等に関する個別対話への回答 新旧対照表

No	頁	第	1	(1)	ア	他	実施方針等に関する個別対話への回答 (令和 8 年 4 月 27 日)	実施方針等に関する個別対話への回答 (令和 8 年 5 月 1 日修正版)
1	1					No.2 回答	<del>実施方針のとおりとします。</del>	実施方針（令和 8 年 5 月 1 日修正版）を確認ください。