

事務事業名		管網整備事業					評価区分(事前評価・事後評価)			事後評価(A・B表)	
政策体系	基本目標	1 地域の特色を活かした快適なまちづくり					担当組織	担当部	水道局	担当課	工務課
	政策	2 住みやすい快適なまちづくり					担当係	建設係	担当課長名	大澤 信夫	
	施策	4 安全で安定した水の供給と生活排水の適正処理					新規事業・継続事業		継続事業		
	基本事業	2 水道事業の安定した経営					実施計画事業・一般事業		一般事業		
予算科目	短縮コード	会計	款	項	目	予算細事業名					
		水道事業									
	事業区分	市単独事業・国県補助事業		市単独事業		任意的事業・義務的事業		任意的事業			
事業計画	単年度繰り返し	事業期間	14年度～	年度	根拠法令 条例等	実施方法		一部委託			
					水道法	事業分類		施設等整備事業			
						リーディングプロジェクト		該当なし			
						市長マニフェスト		該当なし			

1. 事務事業の現状把握【DO】

(1) 事務事業の手段・目的・結果・各指標

① 手段(事務事業の主な活動内容を記入します。)								
事業概要(具体的な事務事業の活動内容・進め方)		平成26年度実績(平成26年度に行った主な活動内容)						
水道の管網状況及び需要を判断し、単年ごとに、配水管を布設する。		業務委託 1本 実施設計 L=1,250m (26年11月～27年2月) 工事 4本 管網整備 L=1,271.5m (26年6月～27年2月)						
		活動指標	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(見込)	28年度(見込)	29年度(見込)
		年度施工延長	m	2,004	1,272	1,450	500	500
② 対象(この事務事業は誰・何を対象としていますか?)								
配水管が、部分的にしか布設されていない箇所、道路新設等で、必要になった箇所		対象指標	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(見込)	28年度(見込)	29年度(見込)
		整備が必要とされる延長	m	15,598	12,326	12,876	12,376	11,876
③ 意図(この事務事業によって、対象をどのような状態にしたいのですか?)								
配水管を整備することにより、管網が、一体になり、水の供給の安定が図れる。		成果指標	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)	29年度(目標)
		管網整備済み延長	m	21,014	22,286	23,736	24,236	24,736
④ 結果(どのような結果に結びつきますか?)								
健全な経営がされている。		上位成果指標	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)	29年度(目標)
		総収支比率(総収益/総費用)	%		113.5	105.9	105.2	103.4

(2) 総事業費の推移・内訳

事業費	財源内訳	単位	25年度(実績)		26年度(実績)		27年度(目標)		28年度(目標)		29年度(目標)	
			項目	事業費	項目	事業費	項目	事業費	項目	事業費	項目	事業費
投入量	国庫支出金	千円										
	県支出金	千円										
	地方債	千円										
	その他	千円	32,422	18,218		36,050	4,500					
	一般会計	千円										
	その他	千円										
	一般財源	千円	43,808	33,946	43,650	19,500	24,000					
	事業費計(A)	千円	76,230	52,164	79,700	24,000	24,000					
	事業費の内訳	千円	項目	事業費	項目	事業費	項目	事業費	項目	事業費	項目	事業費
			委託料	7,455	委託料	2,268	委託料	7,600	委託料	4,000	委託料	4,000
		工事請負費	68,775	工事請負費	49,896	工事請負費	72,100	工事請負費	20,000	工事請負費	20,000	
人件費	人	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
のべ業務時間	時間	720	720	720	480	480	480	480	480	480		
人件費計(B)	千円	2,802	2,838	2,838	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892		
トータルコスト(A)+(B)	千円	79,032	55,002	82,538	25,892	25,892	25,892	25,892	25,892	25,892		

事務事業名	管網整備事業	担当部	水道局	担当課	工務課	担当係	建設係
-------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(3) 事務事業を取り巻く環境変化・市民の意見等

①この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始しましたか？	水道事業開始から、水道普及を目的として適正な水量、水圧の確保のため、実施。
②事務事業を取り巻く環境(対象者や国・県などの法令等、社会情勢など)は事務事業の開始時期や合併前と比べてどのように変化していますか？	変化なし
③この事務事業に対して、関係者(市民、議会、事務事業対象者)からどのような意見・要望がありますか？	配水管が、近くまで行っていない地区から、配水管の延長要望や、水圧低下の解消要望等が出ています。

(4) 前年度の評価結果に対する改革・改善の取組

前年度の評価結果	評価結果を受けて行った具体的な改革・改善の取組
現状維持	

2. 事務事業の事後評価【Check】

目的 妥当性 評価	①政策体系との整合性 この事務事業の目的(対象・意図)は、政策体系(結果)に結びついていますか？	結びついている	理由・改善案	安定した水量、水圧を確保することにより、安定した水の供給が出来る。
	②公共関与の妥当性 なぜこの事務事業を市が行わなければならないのですか？ 民間やNPO、市民団体などに委ねることはできませんか？	市が行わなければならない	理由・改善案	水道法第6条第2項により、水道事業は原則として市町村が経営するものとしている。このことから、公共関与の妥当性が認められる。
	③対象・意図の妥当性 事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要がありますか？	妥当である	理由・改善案	管網を整備することで、安定した給水が確保できる。
有効性 評価	④事務事業の成果向上余地 事務事業の成果は出ていますか？ 事務事業のやり方・進め方を見直すことで成果を向上させることができますか？	成果向上余地がない	理由・改善案	コスト削減等に取り掛かっていますので、その外の余地はない。
	⑤類似事務事業との統合・連携の可能性 類似の目的や活動形態を持つ他の事務事業がありますか？ ある場合は、その事務事業との統合・連携ができますか？	類似事務事業はない	理由・改善案	類似事務事業名
効率性 評価	⑥事業費・人件費の削減余地 事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減することができますか？	削減の余地はない	理由・改善案	設計等を委託しているので、余地はない。
	⑦受益者負担の適正化余地 この事務事業の受益者は誰ですか？事務事業の目的や成果から考えて受益者負担を見直す必要がありますか？	現在の受益者負担は適正である	理由・改善案	水道事業は水道料金収入にて賄われている事業であり、水道利用者には公平公正な負担となっている。
総合 評価	⑧本事業の休止・終了条件(本事業はどんな状態になれば休止・廃止、事業終了となるか?) 給水区域内で水の使用に伴う水圧不足の解消や、水需要者が直近の道路(公道)から分水し、安定的に水が供給されるように、配水管が整備された時点。			

3. 評価結果の総括と今後の方向性【Action】

(1) 今後の事務事業の方向性	(2) 改革・改善による期待効果	(3) 改革・改善を実現するうえで解決すべき課題(壁)とその解決策																					
現状維持(従来通り実施) * 評価結果に基づいた改革改善案を記入します。 (複数ある場合は、①②・・・と記入します。現状維持の場合は記入しません。)	廃止・休止の場合は、記入不要 ×の領域は改革改善ではない。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td>○</td> <td>×</td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持		○	×	低下		×	×	
				コスト																			
		削減	維持	増加																			
成果	向上																						
	維持		○	×																			
	低下		×	×																			