

令和元年東日本台風災害の復旧・復興状況について

令和4年10月1日現在

区分	項目	被害状況（最大時）	現状	進捗状況及び今後の見通し
すまいと暮らしの再建	避難状況	○避難所への避難者数（令和元年10月12日） 4,217人（55箇所） ○避難所への避難者数（令和元年10月13日） 130人（茂呂山老人福祉センター）	○令和元年11月19日午前9時にすべての避難所を閉鎖	
	住家	○被害認定調査実施棟数 3,553棟 住家（「被害なし」含む）	○り災証明（住家） 申請受付件数 2,091件 交付済件数 2,091件 （内訳）全壊 6件 大規模半壊 76件 半壊 972件 一部損壊（準半壊） 96件 一部損壊（10%未満） 924件 被害なし 17件	○被災者生活再建支援金（加算支援金） 申請期限：令和4年11月11日
			○災害見舞金（受付終了） 交付済件数（個人） 1,933件 117,520千円 交付済件数（事業主） 251件 19,430千円 ○被災家財等購入等補助金（受付終了） 交付済件数 1,855件 176,133千円 ○被災者生活再建支援金 交付済件数 259件 231,750千円	
			○被災住宅再建等利子補給金（受付終了） 申請件数 31件	
	市営住宅	○大橋市営住宅床上浸水 4棟20戸	○令和2年5月末で復旧工事を完了	
	応急修理	○住宅応急修理制度 申込件数 468件	○令和2年10月12日で受付終了	
	住宅(床下)の消毒	○申込件数 870件 ○実施件数 870件 ○補助金申請 286件	○床下消毒散布事業 令和2年3月31日で受付終了 ○床下消毒費用補助事業 令和2年6月30日で受付終了	
公費解体（解体・収集・運搬・処分）	○相談受付 288件 ○申請受付 115件（公費解体59件、自費償還56件）	○令和2年3月31日で受付終了 ○解体工事の現状 公費解体の発注工事は全て完了 ○自費償還の現状 交付決定及び償還は全て完了		
土砂撤去	○民地に土砂が最大40cm堆積し、その土砂約2万5千㎡を仮置場（田沼グリーンスポーツセンター多目的競技場等）に搬入	○令和2年8月31日で土砂の回収を終了		

令和元年東日本台風災害の復旧・復興状況について

令和4年10月1日現在

区分	項目	被害状況（最大時）	現状	進捗状況及び今後の見通し
す ま い と 暮 ら し の 再 建	公営住宅等	○市営住宅への一時避難受け入れ（入居戸数 116戸）	○令和3年6月29日で全世帯退去	/
	災害ごみ	○仮置場 3箇所 赤見運動公園プール駐車場（令和元年10月16日閉鎖） 中運動公園野球場（B・C球場）（令和元年11月15日閉鎖） 栄公園野球場（令和元年11月30日閉鎖）	○令和2年6月30日で受入終了	/
		○廃棄物発生量 合計 15,458 t （内訳）・仮置場 7,433 t ・土砂まじりの廃棄物 1,767 t ・被災ビニールハウス 3 t ・稲わら 202 t ・家屋解体分 6,053 t	○廃棄物処理量 合計 15,458 t （内訳）・仮置場 7,433 t ・土砂まじりの廃棄物 1,767 t ・被災ビニールハウス 3 t ・稲わら 202 t ・家屋解体分 6,053 t ○令和3年3月末で処理完了	/
		○町会指定集積場 令和元年10月16日から回収を始め、仮置場へ搬入（令和元年10月31日終了） ○道路端・個人宅 順次回収	○道路端・個人宅 みかもクリーンセンターに自己搬入できず、回収依頼のあったごみは令和2年3月31日で回収終了	/
	各種相談	○台風被害における各種相談件数（令和3年度より、通常業務として個別対応） 困りごと相談 1,616件（総合相談窓口[令和元年10月16日～令和元年11月15日]:1,572件、氷室地区公民館[令和元年10月19日～23日]・ 交通生活課窓口：44件） 消費生活相談 23件 女性のためのカウンセリング相談 1件 障がい児・障がい者相談支援 71件 健康・栄養・こころの相談 3件 高齢者の介護や認知症相談 令和元年度 28件 / 令和2年度 2件 子どものいる家庭の相談 2件		/
支援補助金	○崩落土砂等撤去支援補助金 ○橋りょう災害復旧支援補助金 相談受付 令和2年7月1日～	○崩落土砂等撤去支援補助金（令和2年10月12日 受付終了） 交付件数 1件 200,000円 ○橋りょう災害復旧支援補助金（令和3年12月28日 受付終了） 交付件数 4件 232,000円	/	

令和元年東日本台風災害の復旧・復興状況について

令和4年10月1日現在

区分	項目	被害状況（最大時）	現状	進捗状況及び今後の見通し
安全な地域づくり	上下水道	○水道 管路の破損による断水 4地区（氷室、野上、会沢、常盤） 浄水場や配水場等の水道施設11箇所が浸水及び土砂流入	○水道 仮配管等により断水解消 浄水場等の土砂は撤去済 ○下水道 浸水したエリアを中心に緊急点検を実施 下水道施設への不具合対応 土砂が流入した下水管渠の清掃を実施	○水道 令和5年2月下旬までに管路の復旧工事を完了予定
	鉄道	○JR両毛線 不通区間（岩舟-栃木間） ○東武佐野線 不通区間（館林-葛生間）	○JR両毛線 令和元年11月11日運転再開 ○東武佐野線 令和元年10月24日運転再開	
	道路・河川・橋梁	○道路及び河川 被災等に伴う現場確認箇所 918箇所（令和2年2月25日現在） 【道路640箇所、橋梁18箇所、河川260箇所】 ○市街部から山間部まで、広範囲に土砂堆積を確認 ○国庫負担による災害復旧が必要な箇所 【道路9箇所、橋梁4箇所、河川6箇所】	○道路及び河川 被災等に伴う現場確認箇所 918箇所 ○被災箇所の総数 487件 ○被災箇所の復旧件数 478件 【道路218箇所、橋梁15箇所、河川245箇所】 ○市街部から山間部まで、広範囲に存在した堆積土砂については対応完了 ○道路及び河川における小規模な被災箇所について、応急復旧工事は完了 ○国庫負担による災害復旧工事は、実施中	○土砂については、自衛隊、建設業協会、建設業協会等により撤去作業は完了 ○国庫負担による災害復旧工事は、道路9箇所、橋梁1箇所、河川6箇所が完了し、橋梁3箇所の復旧工事を実施中 ○河川の大規模な復旧工事を県において実施中 ○中橋の架け替え工事は栃木県にて実施中 ○市単独による災害復旧工事は、橋梁2箇所を実施中
	公園	○緑地 市内13箇所で土砂堆積・洗堀被害 ※安全確保のためバリケードによる利用禁止措置済	○令和3年3月末で復旧工事を完了	
	公共施設	○葛生行政センター 一部床上浸水 敷地内及び職員駐車場土砂堆積 隣接北側道路土砂堆積	○令和元年10月末で復旧工事を完了	
	学校施設	○旗川小学校 土砂堆積 ○氷室小学校 屋内運動場床上浸水、土砂堆積 ○西中学校 フェンス倒壊、土砂堆積	○令和2年8月末で復旧工事を完了	
	社会福祉施設	○隣保館 床上浸水、駐車場土砂堆積、公用車1台水災、外灯1基故障	○令和2年3月末で復旧工事を完了	

令和元年東日本台風災害の復旧・復興状況について

令和4年10月1日現在

区分	項目	被害状況（最大時）	現状	進捗状況及び今後の見通し
安全な地域づくり	社会教育施設	<ul style="list-style-type: none"> ○大橋町東部集会所 床上浸水、駐車場土砂堆積 ○免鳥町集会所 床下浸水、駐車場土砂堆積、ネットフェンス破損 ○南部学校給食センター 施設内駐車場への土砂流入 ○公民館 <ul style="list-style-type: none"> 佐野地区公民館 空調の室外機故障 植野地区公民館 塀の一部外れかけている 界地区公民館 一部床盛り上がり 大伏地区公民館 床盛り上がり（2箇所） 城北地区公民館 天井一部剥がれ、床盛り上がり（2箇所）、雨漏りによる警報ブザー故障 旗川地区公民館 屋根瓦一部ズレ、稲わらと土砂堆積 葛生地区公民館 土砂堆積、屋外汚水升陥没 	○令和3年3月末で復旧工事を完了	
	文化施設	<ul style="list-style-type: none"> ○吉澤記念美術館 床上浸水、土砂堆積 ○郷土博物館 敷地の一部侵食 屋根及び自転車置き場屋根破損 ○葛生化石館 敷地内（葛生地区公民館敷地）土砂堆積 	○令和2年2月末で復旧工事を完了	
	スポーツ施設等	<ul style="list-style-type: none"> 【廃棄物仮置場】 ○赤見運動公園プール駐車場 ○中運動公園野球場（B・C球場） ○栄公園野球場 ○田沼総合運動場野球場 ○田沼西運動場 	<ul style="list-style-type: none"> ○赤見運動公園プール駐車場 復旧工事完了 ○中運動公園野球場（B・C球場） 復旧工事完了 ○栄公園野球場 復旧工事完了 ○田沼総合運動場野球場 復旧工事完了 ○田沼西運動場 復旧工事完了 	
	その他施設等	<ul style="list-style-type: none"> ○国指定史跡唐沢山城跡・県立自然公園内一部道路（土砂崩れ） ○第2駐車場から富士町県道との合流地点の間 大小7箇所（土砂崩れ） 	○令和4年8月末で復旧工事完了（県南環境森林事務所）	

令和元年東日本台風災害の復旧・復興状況について

令和4年10月1日現在

区分	項目	被害状況（最大時）	現状	進捗状況及び今後の見通し
産業・経済の復興	農業	<ul style="list-style-type: none"> ○農地 約85ha（土砂流入、流亡農地等） 被害額 571,500,000円 ○農業用施設 頭首工（20箇所）・農業水利施設115箇所〔内訳：ため池（2箇所）・揚水ポンプ（20基）・用排水路・道路（93箇所）〕 被害額 502,400,000円 	復旧工事対象（佐野市対応分（市補助金事業含む）） <ul style="list-style-type: none"> ○農地 50.57ha 343,020,000円 ○農業用施設 135箇所 276,440,000円 令和4年3月末で復旧工事等を完了	
		<ul style="list-style-type: none"> ○農産物被害 農作物被害 14品目/92戸 農業用施設（ハウス、畜産関係施設） 71戸 農機具類 226台/52戸、家畜等 1戸 被害額 1,399,950,000円 *被害戸数は延べ戸数 	<ul style="list-style-type: none"> ○被災農業者に向けた復旧支援 <ul style="list-style-type: none"> ・浸水稲の片づけ等、営農再開に向けた復旧支援(完了) ※台風19号に伴う農業災害対策特別措置事業 ・土づくりや稲わらの撤去に係る復旧支援(完了) ※台風19号に伴う持続的生産強化対策支援事業 ・保管米の浸水被害に係る復旧支援(完了) ※台風19号に伴う被災農家営農再開緊急対策支援事業 ・農業用ハウス、農業用機械等の修復支援(完了) ※台風19号に伴う強い農業・担い手づくり総合支援事業 	
	林業 <ul style="list-style-type: none"> ○林道 16路線（通行不可） ○防護柵 イノシシ・シカ用侵入防止柵 被害延長約1,800m 	<ul style="list-style-type: none"> ○林道 令和3年8月末で復旧工事を完了 ○防護柵 災害箇所において補修要望があった防護柵については支給済 		
商工業	<ul style="list-style-type: none"> ○中小企業の被災状況調査による調査票作成件数1,296件 うち「被害あり」事業者数536件/「被害なし」事業者数760件 被害総額（概算）536件/9,278,682,571円 佐野地区 187件/3,881,382,000円 植野地区 152件/3,199,686,621円 堀米地区 2件/ 50,000,000円 旗川地区 72件/1,593,705,000円 吾妻地区 16件/ 109,810,000円 田沼南東部（田沼地区・田沼南部地区・ 栃本地区・田沼北部地区）10件/20,151,000円 田沼北部（三好地区・野上地区） 3件/3,880,000円 田沼西部（戸奈良地区・新合地区・飛駒地区） 16件/9,305,950円 葛生地区 54件/ 218,472,000円 常盤地区 11件/ 165,220,000円 氷室地区 13件/ 27,070,000円 	<ul style="list-style-type: none"> ○市内事業所等の被災状況調査 <ul style="list-style-type: none"> ・訪問・FAX等による調査票作成(受領)件数 1,715件 ・被害あり 655件 / 被害なし 1,060件 ・被害総額（概算）10,098,000,000円 ○被災企業あて支援情報等案内通知発送回数 5回 第1号(令和元年12月6日) 第4号(令和2年1月27日) 第2号(令和元年12月17日) 第5号(令和2年6月11日) 第3号(令和2年1月6日) ○被災事業者向け各種支援制度の活用に関する説明会実施(令和2年2月5日 午前10時 市民活動スペース) ○被災企業支援のための補助金申請受付状況 <ul style="list-style-type: none"> ・設備補助 25件/ 11,982,000円(受付終了) ・建物補助 26件/ 10,547,146円(受付終了) ・利子補助 37件/ 7,987,848円(受付終了) 		

※工事発注率、応急対策完了率及び本復旧完了率は別紙「令和元年東日本台風 災害復旧進捗状況一覧に記載」