

# 佐野市復旧・復興ロードマップ

今後の生活設計・再建に関する主要な事業を記載したものです。  
各事業は状況に応じて短縮・延長される場合があります。

## ◇基本施策

1. すまいと暮らしの再建    2. 安全な地域づくり    3. 産業・経済の復興

【令和4年10月1日現在】

事業項目	令和元年度					令和2年度												令和3年度												令和4年度				令和5年度				
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	第一	第二	第三	第四	第一	第二	第三	第四	
基本計画等	見直し・運用															随時見直し																						
被災証明受付・発行	受付・調査・交付					※新規申請等については調査課にて要相談												証明書再交付(受付・交付)																				
被害家屋認定調査	調査期間(令和2年10月12日まで)																																					
固定資産税・都市計画税の減免	受付					令和2年1月31日まで																																
市民税の減免	受付					令和2年1月31日まで																																
国民健康保険税の減免	受付(令和2年11月30日まで)																																					
市税の納税猶予	受付					令和2年3月31日まで																																
印鑑登録等の再交付手数料免除	受付(令和2年10月12日まで)																																					
国民年金保険料の免除	受付(令和5年7月31日まで) ※令和元年9月～令和3年6月分保険料が対象(申請期限は対象月の2年1か月後まで)																																					
災害見舞金の支給	受付・支給					特別な事情のある方の受付・支給												令和2年3月31日まで																				
災害義援金の支給	受付・配分(令和2年7月30日完了)																																					
被災家財等購入等の補助	受付・支給					特別な事情のある方の受付・支給												令和2年3月31日まで																				
被災者生活再建支援金の支給(基礎支援金)	受付(令和3年11月11日まで)																																					
被災者生活再建支援金の支給(加算支援金)	受付(令和4年11月11日まで)																																					
障がい福祉サービス・障がい児通所支援の利用者負担の免除	対象期間					令和2年3月31日まで																																
公立こどもクラブ保育料免除	受付					令和2年3月31日まで																																
保育所等保育料免除	受付					令和2年3月31日まで																																
国民健康保険の医療費における一部負担金の免除・還付	受付・免除(令和2年9月30日まで)					受付・還付(令和4年9月30日まで)																																
後期高齢者医療保険料の減免	受付(令和3年3月26日まで)																																					
後期高齢者医療費における一部負担金の還付	受付(令和3年3月31日まで)																																					
介護保険料の減免	受付(令和2年11月30日まで)																																					
介護保険利用者負担額の免除	受付(令和2年9月30日まで)																																					
開発許可申請手数料の免除	受付(令和3年10月11日まで)																																					
建築確認申請等手数料の減免	受付(令和3年10月11日まで)																																					

すまいと暮らしの再建

被害調査・生活再建支援・給付

被害調査・生活再建

事業項目		令和元年度					令和2年度					令和3年度					令和4年度				令和5年度															
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	第一	第二	第三	第四	第一	第二
建 支 援 ・ 給 付	水道料金・下水道使用料の減額	受付		令和2年2月13日まで																																
	佐野市奨学金返還延長	受付		令和2年3月31日まで																																
	奨学金返済助成	受付		受付・審査・決定・交付（令和2年1月31日まで）																																
住 宅 再 建	市営住宅一時避難	受付・入居（令和3年6月29日をもって全員退去）																																		
	被災住宅の応急修理	受付（令和2年10月12日まで）																																		
	被災住宅再建等支援事業	受付（令和3年3月31日まで）										利子補給（令和9年3月31日まで）																								
	床下消毒液散布・床下消毒費用補助	消毒液散布：受付・散布					費用補助：受付・支給					令和2年6月30日まで																								
	公費解体・自費解体	相談		受付		解体・撤去・処理作業					令和2年3月31日まで																									
	ボランティア募集・活動	災害ボランティアセンター					令和2年7月31日まで					社協ボランティアセンター																								
各 種 被 災 者 支 援	佐野市町会長連合会災害ボランティア活動支援	災害ボランティア参加																																		
	復興プロモーション	実施期間					「元気な佐野市へ！～佐野市復興プロジェクト～」実施					令和2年5月31日まで																								
	災害ごみ個別収集	収集		令和2年3月31日まで																																
	災害ごみの処理（みかもクリーンセンター）	受入れ・処理					令和2年6月30日まで																													
	土砂の処分・民地土砂の回収	受付		民地土砂の回収（令和2年8月31日まで）					処分																											
	障害基礎年金の支給停止の解除	対象期間（令和2年7月31日まで）																																		
	児童扶養手当の特例措置	対象期間（令和2年10月31日まで）																																		
	要介護認定及び要支援認定申請手続き（新規・更新・変更申請が対象）	受付（令和3年3月31日まで）																																		
	要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例対応（更新のみ対象）	対象期間（令和2年9月30日まで）																																		

すまいと暮らしの再建

事業項目	令和元年度					令和2年度					令和3年度					令和4年度				令和5年度																																									
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	第一	第二	第三	第四	第一	第二	第三	第四																								
すまいと暮らしの再建	各種被災者支援	教科書・学用品の給与	受付・支給					令和元年12月31日まで																																																					
		就学援助の支給	受付・支給					令和2年3月31日まで																																																					
		雑損控除等の概要説明会及び個別相談会	←					説明会(12/17~20)、相談会(1/7~10及び1/14~17)																																																					
		困りごと相談・消費生活相談	→ 随時受付(令和3年3月31日まで)																																																										
		困りごと・人権相談	→ 随時受付(令和3年3月31日まで)																																																										
		女性のためのカウンセリング相談	→ 随時受付(令和3年3月31日まで)																																																										
		障がい児・障がい者相談支援	→ 随時受付(令和3年3月31日まで)																																																										
		健康・栄養・こころの相談	家庭訪問					→ 随時受付(令和3年3月31日まで)																																																					
		高齢者の介護や認知症相談	→ 随時受付(令和3年3月31日まで)																																																										
		子どものいる家庭の相談支援	→ 随時受付(令和3年3月31日まで)																																																										
		崩落土砂等撤去補助金						← 随時受付					令和2年10月12日まで																																																
		橋りょう災害復旧支援補助金	→ 随時受付(令和3年12月28日まで)																																																										
安全な地域づくり	公共土木	国道・県道・県河川など	→ 復旧工事(令和5年3月31日まで)																																																										
		市道・市河川・市橋梁	→ 復旧工事(令和5年3月31日まで)																																																										
	各種施設	赤見運動公園プール駐車場	災害廃棄物の搬出					← 復旧工事					令和2年7月20日完了																																																
		田沼総合運動場野球場	災害廃棄物の搬出					→ 復旧工事(令和2年12月22日完了)																																																					
		田沼グリーンスポーツセンター多目的競技場	→ 復旧工事(令和3年3月23日完了)																																																										
		中運動公園野球場(日・C球場)	災害廃棄物の搬出					→ 復旧工事										← 芝養生期間					令和3年7月31日完了																																						
		栄公園野球場	災害廃棄物の搬出					→ 復旧工事										← 芝養生期間					令和3年7月15日完了																																						
		田沼西運動場	→ 災害廃棄物等仮置き																				← 復旧工事										令和3年11月10日完了																												
		旧船津川小学校グラウンド	災害廃棄物の搬出					→ 復旧工事(令和2年11月9日完了)																																																					
		西部赤坂公園・葛生本町公園	災害廃棄物の搬出					→ 復旧工事(令和2年10月23日完了)																																																					
		渡良瀬川緑地	← 復旧工事					令和2年3月31日完了																																																					
		都市公園	→ 復旧工事										← 芝養生期間(令和3年7月16日まで)																																																
市営住宅	→ 復旧工事(令和2年5月31日完了)																																																												
水道施設	→ 復旧工事(令和5年2月下旬完了予定)																																																												

