

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区名	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
栃木県	佐野市	佐野地区	大橋町				① ②			②~④	
		榎野地区	伊保内町				① ②			②~④	
			大古屋町				① ②			②~④	
			庚申塚町				① ②			②~④	
			田島町				① ②			②~④	
			君田町				① ②			②~④	
		界地区	馬門町				① ②			②~④	
			高山町				① ②			②~④	
		大伏地区	越名町				①			②~④	
			関川町				① ②			②~④	
			葦川町				① ②			②~④	
			富士町				① ②			②~④	
		堀米地区	大栗町				① ②			②~④	
			西浦町				① ②			②~④	
			鐘塚町				① ②			②~④	
		旗川地区	黒袴町				① ②			②~④	
			堀米町				① ②			②~④	
			並木町				① ②			②~④	
			免鳥町				① ②			②~④	
		吾妻地区	小中町				① ②			②~④	
			上羽田町				① ②			②~④	
			村上町				① ②			②~④	
			下羽田町				① ②			②~④	
		赤見地区	高橋町				① ②			②~④	
			赤見町				① ②			②~④	
			石塚町				① ②			②~④	
			出流原町				① ②			②~④	
		田沼地区	寺久保町				① ②			②~④	
			小見町				① ②			②~④	
			吉水町				① ②			②~④	
			新吉水町				① ②			②~④	
			栃本町				① ②			②~④	
			多田町				① ②			②~④	
			山越町				① ②			②~④	
			戸奈良町				① ②			②~④	
			戸室町				① ②			②~④	
			岩崎町				① ②			②~④	
			船越町				① ②			②~④	
			御神楽町				① ②			②~④	
			長谷場町				① ②			②~④	
			白岩町				① ②			②~④	
		葛生地区	作原町				① ②			②~④	
			山形町				① ②			②~④	
			梅園町				① ②			②~④	
閑馬町					① ②			②~④			
下彦間町					① ②			②~④			
飛駒町					① ②			②~④			
築地町					① ②			②~④			
会沢町					① ②			②~④			
長坂町					① ②			②~④			
鉢木町					① ②			②~④			
葛生地区	豊代町				① ②			②~④			
	あくど町				① ②			②~④			
	富士見町				① ②			②~④			
	中町				① ②			②~④			
	牧町				① ②			②~④			
	仙波町				① ②			②~④			
葛生地区	柿平町				① ②			②~④			
	水木町				① ②			②~④			
	秋山町				① ②			②~④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。