

議案説明書

市民生活部 環境政策課

提出議会：令和3年第1回臨時会

1 案件名

議案第2号 佐野市災害復旧堆積土砂排除工事請負契約の変更について

2 概要

令和2年5月21日に議決を得た本工事請負契約の設計の一部を変更することに伴い、契約金額に変更が生じる。

- ・工事場所 佐野市戸室町外
(田沼グリーンスポーツセンター多目的競技場、
佐野市運動公園屋外プール第2駐車場)
- ・工期 令和3年3月19日まで
- ・変更内容 堆積土砂処理工
(変更前) 22,000 m³ (変更後) 27,034 m³ (5,034 m³増)
ダスト舗装復旧工
(変更前) 19,379 m² (変更後) 19,412 m² (33 m²増)
表層工
(変更前) 110 m² (変更後) 114 m² (4 m²増) ほか
- ・変更後の契約金額 411,081,000円(税込)
(16,423,000円の増額)

3 理由、趣旨、目的等

本工事請負契約について、議決を得た事項である契約金額に変更が生ずるため

4 その他の事項

- ・参考資料添付

議案第2号参考資料

平面図 S=1/500

ダスト舗装復旧工
A=19,412m²
A=19,379m²

