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佐野市営繕工事における週休２日制工事試行要領

（趣旨）

第１条 この要領は、将来にわたり社会資本の整備及び維持管理を継続して

いくために必要な中長期的な担い手の確保・育成を図るため、営繕工事に

おける職場環境の改善の取組みとして実施する週休２日制工事の試行に関

する事項を定めるものである。

（発注方式）

第２条 発注方式は、次のいずれかの方式によるものとする。

なお、一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、すべての

工事について同一の方式を選択する。

（１）発注者指定型

発注者が週休２日に取り組むことを指定する方式とする。

（２）受注者希望型

受注者が契約締結後工事着手日（工事の始期日）までに発注者に対し

て週休２日に取り組む旨を協議したうえで取り組む方式とする。

（対象工事）

第３条 各発注方式の対象とする週休２日制工事は、次のとおりとする。

（１）発注者指定型

本市で発注する工事のうち、発注者が指定する工事とする。

（２）受注者希望型

発注者指定型及び以下を除くすべての工事で、受注者が希望し発注者

が認める工事とする。

ア 工期が１箇月未満の工事

イ 緊急対応が必要な工事や早期の工事完成が望まれる工事

（週休２日制工事）

第４条 週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所または

現場休息（以下、「現場閉所等」という。）を行ったと認められる状態と

する。

２ 対象期間は、現場着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から

工事完成日までの期間とする。なお、年末年始の６日間（12 月 29 日～
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1 月 3 日）、夏季休暇３日間（8 月 14 日～16 日）、工場製作のみを実施して

いる期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ

対象外とする期間（受注者の責によらず現場閉所等ができない期間等）は

含まないものとする。

３ 現場閉所とは、現場事務所での書類作成等の事務作業も含めて、１日を

通して現場や現場事務所が閉所された状態とする。なお、巡回パトロール

や保守点検等、現場管理上最低限必要な作業は実施してもよいものとする。

４ 現場休息とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所

での作業を含めて１日を通して現場作業がない状態とする。

５ 現場閉所等の評価は、以下の現場閉所等率（対象期間内の現場閉所等

日数の割合）によるものとする。なお、降雨や降雪等の自然的な事象に

より計画外の現場閉所等とする場合も、現場閉所等する日の前日までに

監督員へ報告した場合は現場閉所等日数に含めることができるものとする。

（１）４週８休以上の現場閉所等率

対象期間内の現場閉所等日数の割合が、28.5％（8 日/28 日）以上の

場合とする。

（２）４週７休以上の現場閉所等率

対象期間内の現場閉所等日数の割合が、25.0％（7日/28日）以上 28.5％

未満の場合とする。

（３）４週６休以上の現場閉所等率

対象期間内の現場閉所等日数の割合が、21.4％（6日/28日）以上 25.0％

未満の場合とする。

（受注者希望型の協議）

第５条 受注者は、週休２日制工事を希望する場合、工事着手日（工期の

始期日）までに「様式－１」により、計画する現場閉所等率を示したうえ

で、発注者に協議するものとする。

２ 発注者は、前項の協議に対し、承諾する場合は、工事着手日（工期の

始期日）までに「様式－２」により通知するものとする。

３ 協議承諾された計画する現場閉所等率は、受注者の責によらない場合を

除き、変更は認めないこととする。
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（週休２日制工事の実施）

第６条 週休２日制工事を実施するにあたり、受注者は、現場着手日までに

提出する施工計画書において、別に定める参考様式「休日取得計画書及び

実施書」等（現場閉所等の計画及び履行実績、現場閉所等率実績の記載が

あるもの）を添付し、現場閉所等の計画を監督員に報告する。また、

現場閉所等の計画を変更する場合は、変更する現場閉所等日までに監督員

へ報告するものとする。

２ 受注者は、週休２日制工事である旨を仮囲い等に明示する。

３ 受注者は、週休２日制の効果や課題を整理するとともに、工事完了後、

発注者が必要に応じて実施するアンケート調査等に協力するものとする。

（履行実績の確認）

第７条 受注者は、工事履行報告書に添付するとともに「休日取得計画書

及び実施書」等により状況を監督員へ報告するものとする。また、対象

期間の履行実績について記載した「休日取得計画書及び実施書」等を

工事完了日までに提出するものとする。

（発注者の配慮）

第８条 発注者は、受注者が円滑に週休２日制工事を実施できるように以下

の事項に配慮するものとする。

（１）週休２日制工事の妨げになるような指示等は行わないものとする。

（２）受注者からの協議等には速やかに対応するものとする。

（３）余裕期間制度についても積極的に活用するとともに、適切な工期の

設定に努めるものとする。なお、受注者の責によらない次に示すよう

な理由により工期の変更が必要な場合は、書面による受発注者協議に

より、適切な工期の変更を行うものとする。

ア 工程上の条件に変更が生じた場合

イ 著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合

ウ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

（工事成績評定）

第９条 発注者は、受注者の週休２日制工事の取組みに対し、発注方式ごと

に、現場閉所等の履行実績に応じ、下表の加点減点を行う。
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※１ 加点は主任監督員の評価項目「創意工夫」で行う。成績評定における得点割合は０．４

であるため、工事成績評定の加点は０．４を乗じた点数となる。

※２ 受注者希望型の場合の加点は、第５条の規定に基づき「様式－１」で示した、計画する

現場閉所等率以上を達成した場合のみ、計画する現場閉所等率に応じた加点を行う。

（積算方法等）

第１０条 発注方式ごとに、現場閉所等の状況に応じた下表の補正係数に

より労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、

市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正する。

（１）発注者指定型

※ 発注者指定型の積算は、４週８休以上を前提として労務費を補正し、当初設計で計上する。

なお、現場閉所等の実績が４週８休に満たない場合は、補正分を減額して契約変更する。

（２）受注者希望型

※１ 受注者希望型の労務費の補正は、「様式－１」で選択した目標とする現場閉所等率によらず、

現場閉所等の実績により補正する。なお、４週６休に満たない場合及び工事着手前に週休２

日に取り組むことについて協議が整わなかった場合（受注者が週休２日の取組みを希望しな

い場合を含む）については、変更の対象としない。

※２ 受注者希望型の積算は、当初設計では計上せずに、工事完了日までに補正して変更契約す

る。

２ 積算方法等は、別に定める「佐野市営繕工事における週休２日制工事の

現場閉所等率（現場閉所日数／対象期間） 発注者指定型 受注者希望型

４週８休（28.5％＝8 日/28 日）以上 ３点 ３点

４週７休（25.0％＝7 日/28 日）以上４週８休未満
減点なし

２点

４週６休（21.4％＝6 日/28 日）以上４週７休未満 １点

４週６休未満

－１点

(受注者の責の

場合)

減点なし

現場閉所等率 労務費の補正係数

４週８休（28.5％＝8 日/28 日）以上 1.05

４週８休未満 補正なし

現場閉所等率 労務費の補正係数

４週８休（28.5％＝8 日/28 日）以上 1.05

４週７休（25.0％＝7 日/28 日）以上４週８休未満 1.03

４週６休（21.4％＝6 日/28 日）以上４週７休未満 1.01

４週６休未満 補正なし
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実施に係る積算方法等の運用」によるものとする。

（発注者指定型による発注手続）

第１１条 発注者指定型で発注する場合は、発注者は、週休２日制工事で

あることをあらかじめ入札公告等で明示するものとする。

（その他）

第１２条 その他必要な事項は別に定める。

附 則

この要領は、令和６年４月１日から施行する。


