
様式5-1-3

技術評価に係る提案書

（3）スケジュール管理

　①　工期設定

全体工程表

記載例） ：設計期間 ：施工準備期間 ：施工期間

2W 4W 2W 4W 2W 4W 2W 4W 2W 4W 2W 4W 2W 4W 2W 4W 2W 4W 2W 4W 2W 4W 2W 4W 2W 4W 2W 4W 2W 4W 2W 4W 2W 4W 2W 4W 2W 4W

1 佐野小学校

2 天明小学校

3 植野小学校

4 界小学校

5 犬伏小学校

6 犬伏東小学校

7 城北小学校

8 旗川小学校

9 吾妻小学校

10 赤見小学校

11 石塚小学校

12 出流原小学校

13 田沼小学校

14 吉水小学校

15 栃本小学校

16 多田小学校

17 城東中学校

18 南中学校

19 北中学校

20 赤見中学校

21 田沼東中学校

22
あそ野学園義務
教育学校

23
葛生義務教育学
校

24
佐野市教育セン
ター

※　小学校・中学校は工事内容・近接性などを考慮し、適宜並べ替えるものとする。

※　記載欄が不足する場合は、適宜枚数追加して提出すること

(Ａ４　1枚以内）

マイルストーン

学校名 9月 2月9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

※ 適切な工期設定を提案してください。
※ 学校運営を行いながら多拠点を同時に進めることを充分に鑑み、適正な工期設定を提案してください。
※ 全体工程表には設計業務の完了時期、各校の空調設備の完成時期、本工事の工期などを明示してください。
※ 工程を検討するに当たっては、要求水準書の記載事項に留意してください。
※ 全体工程表は現時点の想定として設計施工の実施段階での変更は認めます。

受付番号

4月 5月 6月 7月 8月 3月

2025年度 2026年度

全　体　工　程　表（記載例）

10月 11月 12月 1月

▼本契約

▼施工開始

契約工期▼

▼施工開始

▼本契約

▼設計開始


